



État d'avancement de la programmation de travaux automne 2022 et hiver 2023

Depuis la publication de notre programmation définitive des sept sites de travaux prévus pour l'automne 2022 et l'hiver 2023, la principale phase des quatre travaux de rechargement de plage a été complétée. Le nivellement des matériaux des sites du chemin 15 à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix et du Domaine du Marais à Chambord sera réalisé entre le 24 avril et le 3 mai. La remise en état de l'ensemble de ces quatre sites de travaux se terminera d'ici le 23 juin 2023.

Deux sites de travaux sont toujours en attente d'autorisation du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), soit Saint-Gédéon-sur-le-Lac et celui du Golf de Saint-Prime-sur-le-Lac. Quant aux travaux prévus au Domaine de la détente de Mashteuiatsh, ils ont été reportés à l'hiver 2024 étant donné la réception des autorisations qui ne permettait pas de réaliser les travaux dans les délais minimisant les impacts de ceux-ci. Il s'agit de travaux devant être faits avant la période de dégel.

L'équipe du Programme de stabilisation des berges du lac Saint-Jean poursuivra ses échanges avec les parties prenantes et tiendra la communauté informée.

Site	Lieu	Secteur	Type de travaux prévu	État
<u>93.02.02</u>	Saint-Gédéon	Saint-Gédéon-sur-le-Lac	Construction d'un épi et rechargement de plage Réparation mineure du perré de support existant	En attente du MELCCFP
<u>95.03.04</u>	Métabetchouan-Lac-à-la-Croix	Marais Bolduc	Rechargement de plage	Réalisé
<u>95.03.02</u>	Métabetchouan-Lac-à-la-Croix	Chemin #15	Rechargement de plage	Réalisé
<u>94.05.05</u>	Chambord	Domaine du Marais	Rechargement de plage	Réalisé
<u>90.07.02</u>	Mashteuiatsh	Domaine de la Détente	Aménagement d'un perré avec technique végétale	Reporté à l'hiver 2024
<u>2004.08.01</u>	Saint-Prime	Golf de Saint-Prime-sur-le-Lac	Prolongement d'un perré Ajout de pierres en quinconce	En attente du MELCCFP
<u>91.10.02</u>	Saint-Félicien	Chemin Villeneuve	Rechargement de plage	Réalisé

Secteurs sous surveillance 2023 et programmation préliminaire des travaux

Une analyse de l'ensemble des observations recueillies a permis de dresser une liste de secteurs sous surveillance pour 2023. Ces secteurs représentent des zones sensibles qui pourraient nécessiter des travaux dans la prochaine programmation. En règle générale, ces secteurs nécessitent des suivis plutôt que des interventions à court terme.

Localisation	Secteur
<ul style="list-style-type: none"> • Saint-Gédéon 	<ul style="list-style-type: none"> • Chemin de la Cédrière • Seuil Petit marais

	<ul style="list-style-type: none"> • Saint-Gédéon-sur-le-Lac
<ul style="list-style-type: none"> • Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 	<ul style="list-style-type: none"> • Centre Plein Air Saint-Pierre • Grand-Marais
<ul style="list-style-type: none"> • Chambord 	<ul style="list-style-type: none"> • Site archéologique de la Métabetchouane • Pointe Desmeules
<ul style="list-style-type: none"> • Roberval 	<ul style="list-style-type: none"> • Île aux Coulevres • Rue Côté
<ul style="list-style-type: none"> • Mashteuiatsh 	<ul style="list-style-type: none"> • Rue Nishk • Domaine de la Détente
<ul style="list-style-type: none"> • Saint-Prime 	<ul style="list-style-type: none"> • Domaine Parent • Club de golf • Plage municipale
<ul style="list-style-type: none"> • Saint-Félicien 	<ul style="list-style-type: none"> • Bôme de Saint-Méthode
<ul style="list-style-type: none"> • Dolbeau-Mistassini 	<ul style="list-style-type: none"> • Pointe Langevin • Ruisseaux Savard et Ptarmigan
<ul style="list-style-type: none"> • Péribonka 	<ul style="list-style-type: none"> • Île du Repos • Rue Édouard-Niquet • Ruisseau Boivin
<ul style="list-style-type: none"> • Sainte-Monique 	<ul style="list-style-type: none"> • Marais de la Pointe Taillon • Pointe à la Savane • Lac à la Tortue
<ul style="list-style-type: none"> • Saint-Henri-de-Taillon 	<ul style="list-style-type: none"> • Secteur Les Amicaux • Plage et Pointe Wilson • Chemin sur le Lac

L'équipe du Programme travaille à préparer la programmation préliminaire des travaux pour l'automne 2023 et l'hiver 2024. Celle-ci sera communiquée en juin prochain. Si vous avez constaté de l'érosion dans votre secteur, il est toujours possible de la signaler en remplissant le formulaire de demande en ligne, disponible en [cliquant ici](#).

Les demandes de la communauté sont un élément important dans l'élaboration de la programmation des travaux en plus des résultats de l'arpentage et des visites terrain.

Comité des parties prenantes

Une rencontre virtuelle du comité des parties prenantes a eu lieu le 6 avril dernier. Il a été question, entre autres, du bilan 2022, de la gestion hydrique entourant la prochaine crue et du Programme de stabilisation des berges du lac Saint-Jean.

La présentation et le compte-rendu sont disponibles sur le site internet d'Énergie Électrique [en cliquant ici](#).



RioTinto

©2023 Rio Tinto, Énergie Électrique. Tous droits réservés.

Pour nous joindre:

Courriel: communications.ee@riotinto.com

Adresse: 100, St-Joseph, bur. 104, Alma (Québec) Canada G8B 7A6

Téléphone: 418 668-0151 | Téléc. : 418 668-2295

[Abonnez-vous en cliquant ici](#) | [Annulez votre abonnement](#)