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Programmation préliminaire

– RECHARGEMENT DE PLAGE: Automne 2021 et hiver 2022

▪ Site 93.02.02 – St-Gédéon – St-Gédéon-sur-le-Lac

▪ Site 94.03.01 – Métabetchouan-Lac-à-la-Croix – Centre Plein Air Saint-Pierre

▪ Site 2014.05.01 – Chambord – Chemin Bouchard

▪ Site 95.11.02 – Dolbeau-Mistassini – Quartier de l’Amicale

▪ Site 94.11.01 – Dolbeau-Mistassini – Racine-sur-le-Lac

▪ Site 95.11.03 – Dolbeau-Mistassini – Racine-sur-Mer

– EMPIERREMENT: Hiver 2022

▪ Site 2004.08.01 – Saint-Prime – Golf Saint-Prime sur le lac

La localisation des zones et les longueurs d’intervention sont préliminaires. Elles seront ajustées en fonction 
des résultats des inspections de l’été 2021.



Orthophoto 2017

Chemin Bouchard

Intrants

1. Arpentage A2020

2. Demandes des 

usagers

3. Visites terrains en 

continu 

Plus de 100 m de plage ou 30% 

inférieurs à 8 m de large (2)

Sites qui font l’objet de 

demandes des usagers (1)

3

Programmation préliminaire de travaux 2020-2021 – 7 sites

Une évaluation

terrain sera réalisée à 

l’été 2021 pour 

confirmer les besoins

et les interventions.

Saint-Gédéon-sur-le-Lac

Centre Plein Air Saint-Pierre

Racine-sur-Mer Quartier de l’Amicale

Racine-sur-le-Lac

Club de Golf de 

Saint-Prime
Visite et suivi terrain (2)

Plus de 100 m de plage ou 30% 

inférieurs à 8 m de large et qui 

font l’objet de demande de 

riverains (2)



Rechargements

de plage
Automne 2021 et hiver 2022
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Site 93.02.02 - Saint-Gédéon-sur-le-Lac - St-Gédéon

Orthophoto 2017

Rechargement de gravillon avec 

couche de sable fin prévu

sur 280 m

#14

#5

- Faits saillants:

- Arpentage automne

2020: 26 m < 8 m

- Perré de support exposé 

sur 90 m

- Derniers travaux (2 ans): 

1993-1997-2009 et 2011 

à 2020

- Nombre de riverains à 

consulter: 15

- Consultation: 

rencontre et Info/retro 

été 2021

Programme de stabilisation des berges du lac Saint-Jean | 2021 5



Site 93.02.02 - Saint-Gédéon-sur-le-Lac - St-Gédéon

#19

#18

#17

#16

#15

#14

#13

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

Rechargement de gravillon avec 

couche de sable fin prévu

sur 280 m

Photo mai 2021 6



Site 94.03.01 – Centre Plein Air Saint-Pierre  

Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

Orthophoto 2017

Rechargement de sable prévu

sur 125 m et retrait du perré de 

support

- Faits saillants:

- Arpentage automne

2020: 21 m < 8 m

- Perré de support 

exposé sur 50 m

- Derniers travaux (6 

ans): 2015

- Nombre de riverains à 

consulter: 1

- Consultation: été

2021
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Site 94.03.01 – Centre Plein Air Saint-Pierre  

Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

Rechargement de sable prévu

sur 125 m et retrait du perré de 

support

Photo mai 2021
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Site 2014.05.01 – Chemin Bouchard – Chambord

Orthophoto 2017Route 170

Rechargement de sable prévu

sur 290 m

- Faits saillants:

- Arpentage automne

2020: 120 m < 8 m

- Derniers travaux (7 

ans): 2014

- Nombre de riverains à 

consulter: 19

- Consultation: 

été 2021

#113

#55
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Site 2014.05.01 – Chemin Bouchard – Chambord

Photo mai 2021

Rechargement de sable prévu

sur 290 m
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Site 95.11.02 – Quartier l’Amicale - Dolbeau-Mistassini

Orthophoto 2017

Rechargement de sable - Faits saillants:

- Arpentage automne

2020: 151 m < 8 m

- Derniers travaux (8 

ans): 1987-1995-2002-

2009 et 2014

- Options d’intervention à 

analyser en fonction de 

la situation

- Nombre de riverains à 

consulter: 35

- Consultation: 

été 2021

Camping l’Amicale

#558
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Site 95.11.02 – Quartier de l’Amicale Dolbeau-Mistassini

Photo  novembre 2020

Rechargement de sable
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Site 94.11.01 – Racine-sur-le-Lac - Dolbeau-Mistassini

Orthophoto 2017

Rue de Racine-

sur-le-Lac

Rechargement de sable prévu

sur 300 m
- Faits saillants:

- Arpentage automne

2020: 130 m < 8 m

- Derniers travaux (8 

ans): 1988-1994-2000-

2006 et 2014

- Nombre de riverains à 

consulter: 12

- Consultation: 

été 2021

Ruisseau

Ptarmigan
#328

#310
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Site 94.11.01 – Racine-sur-le-Lac - Dolbeau-Mistassini

Photo novembre 2020

Rechargement de sable prévu

sur 300 m
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Site 95.11.03 – Racine-sur-Mer - Dolbeau-Mistassini

Orthophoto 2017

Rue Racine-sur-Mer

Rechargement de gravillon avec 

couche de sable prévu sur 250 m

- Faits saillants:

- Arpentage automne

2020: 125 m < 8 m

- Derniers travaux (6 

ans): 1986-1991-1995-

2002-2007-2012 et 

2016

- Nombre de riverains à 

consulter: 11

- Consultation: 

été 2021

Ruisseau

Ptarmigan
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Site 95.11.03 – Racine-sur-Mer - Dolbeau-Mistassini

Photo septembre 2020

Rechargement de gravillon avec 

couche de sable prévu sur 250 m
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Empierrement
Hiver 2022
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Site 2004.08.01 – Golf Saint-Prime sur le lac - Saint-Prime

Orthophoto 2017

Rivière aux Iroquois

Prolongement d’un perré avec 

technique végétale sur 120m

- Faits saillants:

- Demandes reçues au 

registre des demandes en

2019 

- Derniers travaux (18 ans): 

2004

- Nombre de riverains à 

consulter: 3

- Consultation: été 2021

Club de Golf
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Site 2004.08.01 – Golf Saint-Prime sur le lac - Saint-Prime

Photo juin 2020

Prolongement d’un perré avec 

technique végétale sur 120m
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