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Agenda – Retour sur la dernière 

rencontre et actions 

réalisées

– Résultats des analyses

– Prochaines étapes

– Questions et 

commentaires
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Retour sur la dernière rencontre (21 juin)

Juin

• Travaux d’adoucissement de talus et/ou aménagement d’escaliers (Complétés)

• Identification du secteur dans la programmation préliminaire 2021-2022 (Complétée)

Été - Automne 2021:

• Relevés de la zone du chenal et de la plage (Complétés)

• Analyse de différentes options (rechargement seul, rechargement avec rehaussement digue, non-

intervention, autres aménagements, etc.) (En cours)

• Rencontre avec l’association pour information/consultation (Aujourd’hui)

• Processus de consultation et d’autorisation des travaux si requis 

Prochaines années:

• Poursuite des suivis techniques et ajustements au besoin (En cours)

• Autres travaux: échéance 2-5 ans
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Historique du secteur

– Le Programme a réalisé des travaux de rechargement de 

plage annuellement entre 2011 et 2020 à Saint-Gédéon-

sur-le-Lac. 

– En vue de réduire, à long terme, la fréquence de ces 

rechargements, des travaux majeurs ont été réalisés en 

2019 pour relocaliser l’embouchure de la Belle Rivière.

– Les analyses démontrent une accumulation de matériaux 

au large de la plage, signe que les travaux répondent à nos 

attentes et que nous sommes en bonne voie d’atteindre 

nos objectifs. 

– Ce secteur demeure sensible à l’érosion en raison de son 

exposition aux vents dominants. Des rechargements seront 

encore requis dans l’avenir.
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Été 2021

– Deux situations ont été observées dans le secteur à l’été 2021: 

– L’érosion devant des résidences de Saint-Gédéon-sur-le-Lac

– L’ensablement du canal de la Belle Rivière, causant une obstruction et limitant la 

navigation 

– Des travaux standard de rechargement avec rehaussement de la digue étaient prévus à la 

programmation des travaux 2021-2022 avec une philosophie de prévention, mais à la demande 

des ministères (MELCC, MFFP), ils ont été reportés afin de faire des analyses plus poussées 

de la situation

– Les travaux de rechargement seuls ne sont plus une option privilégiée: il faut désormais 

considérer le risque d’obstruction du chenal

– Nos analyses sont très avancées et nous vous présenterons des options d’interventions



Programme de stabilisation des berges du lac Saint-Jean | 2021 6

Analyses – Relevés 

bathymétriques

– Conditions 

hydrodynamiques

(crue, vents, vagues)

– Bilans sédimentaires

– Impact des crues
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8 relevés bathymétriques depuis juin 2021

• Dates des relevés:

• 24 juin 2021

• 30 juin 2021

• 8 juillet 2021

• 22 juillet 2021

• 4 août 2021

• 19 août 2021

• 2 septembre 2021

• 10 novembre 2021
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Rappel: travaux de l’hiver 2019

Zone du bouchon 

de sable (flèche

sableuse)

Risque 

d’obstruction du 

chenal sans 

précédent

Pourquoi digue 

vs épis?

Résultats 

probants des 

travaux de l’hiver 

2019 

Programme de stabilisation des berges du lac Saint-Jean | 2021
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Obstruction du chenal

Chenal obstrué le 31 juillet 2021 Chenal débouché naturellement

le 1er août 2021

Flèche
sableuse
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Analyses en cours
Contenu de l’analyse en cours Avancement

• Caractérisation des conditions hydrodynamiques du 

printemps et été 2021 et comparaison avec les conditions 

historiques (crue, vents, vagues)

Résultats finaux

• Bilans sédimentaires

•Volumes érodés SGSLL vs volumes accumulés BR

Résultats finaux

• Modélisation de la dynamique hydrosédimentaire à l’embouchure 

de la Belle Rivière pendant la crue printanière

•Impact de la faible crue 2021 vs obstruction été 2021

•Effet de différents scénarios de crue 2022 vs risque 

d’obstruction 2022

Résultats presque finaux 

• Impact des travaux du PSBLSJ (hiver 2019 et rechargements

récurrents)

Résultats finaux

• Élaboration de concepts de travaux (5 variantes) et analyse 

des avantages et inconvénients et recommandations

En cours - Résultats

préliminaires
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Dynamique à l’embouchure de la Belle Rivière

Flèche
sableuse

Deux étapes principales:
• Progression de la flèche 

sableuse durant la période 

d’eau libre de glaces

• Nettoyage de l’embouchure de 

la rivière durant la crue 

printanière

Analyse des photos satellites 

depuis 2016:

• La flèche sableuse existait 

avant les travaux du 

PSBLSJ de l’hiver 2019

• Une crue moyenne (1:2 

ans) semble suffisante pour 

nettoyer naturellement 

l’embouchure

• Le débit requis dépend de 

la quantité d’accumulation
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Dynamique à l’embouchure de la Belle Rivière
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Les conditions hydrodynamiques: la crue 2021

La crue 2021 a été la plus faible en terme de débit maximum et de volume 
(1997-2021).

Donc, une érosion réduite dans le chenal de la Belle Rivière, un faible 
nettoyage et une capacité d’emmagasinement réduite.

• La pointe de crue 2021 (débit max journalier) est observée 1 x aux 50 ans. Crue rare.

• Crue semblable en 1999, il y a plus de 20 ans

• Niveau d’eau plus haut qu’en moyenne pendant le Qmax (27 m3/s), donc vitesse diminuée signifiant 
une érosion diminuée en 2021

• Le volume de crue 2021 a été l’un des plus faibles depuis 1997 (34% + faible que la moyenne), donc 
réduit les volumes d’érosion potentiels dans le chenal

• Dans un contexte de changements climatiques, il est possible que des crues printanières faibles, comme celle observée en 2021, deviennent plus fréquentes.
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Historique du debit de pointe de crue
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Les conditions hydrodynamiques: 

les vents et les vagues de avril à septembre 2021

Volume d’accumulation de 

matériaux dans le chenal de la 
Belle Rivière, d’avril à août 2021, 
2 fois plus élevé qu’en moyenne

• Accumulation matériaux chenal BR 
2021: 6000 m3 vs 3000 m3 en 
moyenne

• Deux fois plus d’heures de vagues 
vers la Belle Rivière

• Vents plus fréquents = plus d’érosion 
qu’en moyenne à SGSLL

• Printemps 2021 hâtif: deux semaines 
de plus d’eau libre

Flèche
sableuse
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Les vents et les vagues à la Belle Rivière
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Bilan sédimentaire 

• L’érosion des matériaux de 

rechargement de plage à 

SGSLL semble correspondre

à l’accumulation dans le 

chenal de la BR 

• Selon les modélisations, 

les travaux de l’hiver 2019 

n’ont pas eu d’impact 

significatif sur 

l’accumulation de 

sédiments à l’embouchure 

de la Belle Rivière; ils n’ont 

pas non plus diminué le 

risque d’obstruction

• Les rechargements 

récurrents en gravillon 

tendent à ralentir la 

progression de la flèche 

sableuse comparativement à 

des rechargements en sable
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Impact de la crue 2021 vs l’érosion du chenal

La très faible crue 2021 a contribué à la problématique d’obstruction de la Belle 
Rivière considérant que le volume érodé représente la moitié du volume moyen 

Une crue moyenne aurait augmenté la capacité d’emmagasinement de matériaux 
dans la BR et diminué les risques d’obstruction. L’obstruction aurait pu être retardée 
à l’automne

• Modélisation de 3 scénarios de crue au printemps 2021

• Faible crue 2021 (±2700 m3):

• Faible érosion représentant 45% des matériaux accumulés entre novembre 2020 et
septembre 2021 (±6000 m3)

• Crue moyenne en 2021 (±4700 m3):

• Aurait augmenté la capacité d’emmagasinement dans la Belle Rivière donc aurait diminué les risques 
d’obstruction pendant l’été.

• Formation du bouchon peut-être seulement retardé à l’automne.

• Crue extrême en 2021 (±6400 m3):

• Aurait aussi augmenté la capacité d’emmagasinement dans la Belle Rivière et diminué les risques d’obstruction
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Risque en 2022

• Le risque d’obstruction demeure présent en 2022 considérant la faible marge de 

manoeuvre, et ce, même avec une crue moyenne en 2022 combinée à un volume 

d’accumulation moyen.

• Selon les photos satellites, une crue moyenne (1:2 ans) semble suffisante pour nettoyer

naturellement l’embouchure. Cependant, une plus grande accumulation de sédiments dans 

l’embouchure telle qu’observée en 2021, pourrait nécessiter un débit de crue davantage

élevé.

• Aucune intervention n’est prévue directement dans le chenal de la Belle Rivière. L’année

2021 a été particulière avec une combinaison de trois facteurs agravants. Avant 2021, il n’y 

avait pas de précédent à cette situation d’obstruction.

• Rio Tinto propose différentes options d’interventions en vue de travaux à l’hiver 2023 qui vont

diminuer le risque d’obstruction en plus de bonifier l’efficacité des structures en place.
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En conclusion

Approche de précaution favorisée par le MELCC. Donc analyses requises
avant réalisation de travaux. Aucuns travaux possibles en 2022.

Les travaux H2019 répondent à nos attentes..Ils n’ont pas eu d’impact significatif 
sur l’accumulation de sédiments à la BR. Toutefois, ils n’adressaient pas le risque 

d’obstruction du chenal, car il n’y avait pas de précédent à ce moment-là.

Une combinaison de facteurs aggravants en 2021 a contribué au 
phénomène d’obstruction dans la Belle Rivière:

Crue printanière 2021 faible + vents plus fréquents + période libre de glace plus longue

Dans un contexte de changements climatiques, il est possible que des crues 
printanières faibles, comme celle observée en 2021, deviennent plus 

fréquentes.

Le risque d’obstruction demeure présent en 2022, car peu de marge de 
manœuvre, mais peu probable qu’il soit pire que 2021.

Une ou des structures de rétention à SGSLL sont recommandées
pour minimiser les risques d’obstruction du chenal et augmenter 

l’efficacité des travaux de 2019.
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5 variantes en analyse

Le choix de la variante vise à adresser l’érosion de plage à SGSLL en 

considérant le risque d’obstruction du chenal

1. Statu quo: Poursuite des rechargements de plage selon les besoins

2. Rehaussement de la digue submergée en épi sur environ 200 m et poursuite des rechargements 

3. Rehaussement digue submergée en épi sur environ 160 m + 2e épi et poursuite rechargements

4. Rehaussement digue submergée en épi sur environ 140 m + 3 brise-lames + poursuite rechargements

5. Non considérée par Rio Tinto : Non-intervention – arrêt des rechargements et retrait du perré

À noter:

• Les dimensions et les positionnements sont sous réserve de modification

• Les figures des pages suivantes ont été bonifiées par rapport à ce qui a été présenté le 8 décembre dernier
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Variante 1: Statu quo

Poursuite des rechargements selon les besoins
Avantages

• Impact visuel réduit

• Empiètement temporaire dans 

l’habitat du poisson

• Coûts court terme modérés

• En respect avec le décret

Inconvénients

• Progression probable de la flèche 
de sable

• Risque d’obstruction du chenal 
demeure

• Rehaussement du niveau de la 
rivière

• Navigation impactée

• Circulation du poisson impactée

• Suivis réguliers annuellement

• Rechargements récurrents, 
fréquence modérée à long terme
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Variante 2: Rehaussement de la digue submergée en épi

sur environ 200 m et poursuite des rechargements

Avantages

• Réduction du risque 

d’obstruction

• Augmentation de l’efficacité de 

l’aménagement de SGSLL

• Fréquence réduite des 

rechargements à long terme

• En respect avec le décret

Inconvénients

• Coûts court terme élevés

• Faible empiètement permanent 
dans l’habitat du poisson

• Impact visuel et largeur de 
plage très importante
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Variante 3: Rehaussement digue submergée en épi sur 

environ 160 m + épi et poursuite des rechargements

Avantages

• Réduction du risque d’obstruction

• Augmentation de l’efficacité de 

l’aménagement de SGSLL

• Fréquence réduite des 

rechargements à long terme

• Retrait du perré de support envisagé 

après analyse

• Minimise la largeur de plage à 

l'extrémité

• En respect avec le décret

Inconvénients

• Coûts court terme élevés

• Empiètement modéré permanent 
dans l’habitat du poisson

• Impact visuel
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Variante 4: Rehaussement digue submergée en épi sur environ 140 m 

+ 3 brise-lames + poursuite des rechargements

Avantages

• Réduction du risque d’obstruction

• Augmentation de l’efficacité de 

l’aménagement de SGSLL

• Fréquence réduite des 

rechargements à long 

terme

• Retrait du perré de support 

envisagé après analyse

• En respect avec le décret

Inconvénients

• Coûts court terme élevés

• Empiètement permanent élevé 
dans l’habitat du poisson

• Impact visuel

• Impact pour la navigation et les 
plaisanciers (kite)
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Exemples de brise-lames
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Variante 5: Non-intervention

Avantages

• Retrait du perré de support

• Aucun empiètement dans l’habitat 

du poisson

Inconvénients

• Ne cadre pas avec nos 
engagements du décret

• Recul de toutes les propriétés

• Non-acceptabilité sociale

• Risque d’obstruction maintenu

• Suivis réguliers annuellement

• Coûts court terme très élevés

• Arrêt des rechargements
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Prochaines étapes

• Les travaux de rechargement seuls ne sont plus une option privilégiée: il faut 

désormais considérer le risque d’obstruction du chenal

• Nous vous invitons à nous faire parvenir vos commentaires sur le choix d’une 

variante, si possible: communications.ee@riotinto.com

• À la fin de janvier ou début de février, une rencontre avec l’ensemble des parties 

prenantes sera organisée pour échanger sur les options et les commentaires 

recueillis dans le but de retenir un concept final

Phase 1

Décembre

État de 
situation et 
début de la 
consultation

Options 
possibles

Phase 2
Fin 

janvier/début 
février

Commentaires 
sur options 
analysées 
auprès des 

parties 
prenantes

Phase 3
Mars-juin 2022

Mars: Statuer 
sur concept 

retenu
Poursuite 
ingénierie
Suivi de 

l’évolution au 
printemps

Phase 4

Juin 2022-
septembre 

2022

Consultation et 
préparation 
des travaux

Phase 5

Été-automne 
2022

Obtention des 
autorisations

Phase 6

Hiver 2023

Travaux prévus

mailto:communications.ee@riotinto.com


Échanges et 

questions
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