
Rencontre du 
comité des parties 
prenantes
17 juin 2021

Programme de stabilisation des berges du lac Saint-Jean



Agenda – 17 juin 2021 (1,5h de rencontre)
Agenda Objectif de 

l’échange 

Durée Responsables 

• Introduction Information 5 minutes Sabrina

• Gestion hydrique – bilan de la crue et prévisions

estivales

Information et échange  15 minutes Bruno 

• Rapport des inspections, des visites terrain et travaux

de printemps

Information et échange 5 minutes Caroline

• Consultation sur la programmation préliminaire de 

travaux et prochaines étapes

Information et 

consultation
25 minutes Caroline

• Suivi des demandes Information et 

consultation
15 minutes Richard

• Renouvellement des baux SIAL Information 15 minutes Sabrina et 

Richard

• Questions et varia – Prochaines rencontres Consultation 10 minutes Tous 
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CAPSULE SSEC
Prudence à proximité 
des nos installations

Campagne pour sensibiliser la population à 

l’importance de la prudence et de la circulation 

sécuritaire à proximité de ses installations dans la 

région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Cette année, plusieurs chantiers en lien avec des 

projets de modernisation sont en cours, notamment à 

la Centrale hydroélectrique Isle-Maligne, aux 

Installations portuaires de Port-Alfred et à l’Usine 

Alma. À proximité de ces sites, la circulation et la 

coactivité seront accrues.

La sécurité du public et celle de ses employés sont la 

priorité de Rio Tinto.
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CAPSULE SSEC
Prudence à proximité des nos installations

Consignes de sécurité de la Véloroute des Bleuets :

Prudence

Respectez la signalisation et les règles de circulation : arrêtez-vous aux feux 

rouges et faites vos arrêts lorsqu’il y a un panneau. Cyclistes, assurez-vous 

de rester dans les voies cyclables lorsqu’il y en a.

Vigilance

Signalez vos intentions et soyez visible. Cyclistes, adaptez votre vitesse 

lorsque vous roulez en zone partagée avec des piétons. Veillez à rouler 

dans le sens de la circulation.

Courtoisie

Respectez-vous entre usagers de la route et des pistes cyclables. 

Automobilistes, lorsque vous effectuez un dépassement de cycliste, gardez 

une distance de 2 mètres. Cyclistes, vous devez en faire de même entre 

vous et avec les piétons. Faites attention aux autres!



Retour sur la rencontre 

du 25 mars 2021

– •Compléter l’analyse de l’arpentage pour les références 

des 45km de plages suivis et des 5km qui se sont ajoutés 

au décret 2018-2027

– Présenter les résultats du suivi des ruisseaux Ptarmigan et 

Savard, lorsque disponible
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Depuis notre dernière rencontre (25 mars au 17 juin)

Travaux

2020-2021: Presque 
completes

Travaux printemps et 
visites terrain

Survol héliporté

Préparation travaux 
2021-2022

Consultation

Enquête de satisfaction 
– condition 6 décret

Secteurs sous 
surveillance 2021

Rencontres 

Conseil de gestion 
durable 

Comités technique et 
scientifique

MFFP et MPO

Rencontre riveraine

Tournée des 
municipalités

XX rencontres avec les 
parties prenantes 

Autres 

Faible hydraulicité

Échanges SIAL baux

Feu CCP

Belle Rivière
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Gestion 

hydrique

– Crue printanière 2021

Préparé par 

Bruno Larouche, ing. 
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Neige et précipitations crue 2021 Neige au sol au 1er mars
Amont 191 mm (86%)

Aval 179 mm (84%)

Total 182 mm (85%)

46% de la 

normale



Apports naturels 2021

71% de la 

normale

Tant en amont 

qu’en aval



Apports naturels 2021 - volume de crue vs historique

2021



11

Projection des apports naturels au lac Saint-Jean

Intervalle 20%-80% 

Médiane
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Projection des apports naturels au lac Saint-Jean

815 m³/s



Apports naturels 2021 – bassin aval vs historique



Niveaux du lac Saint-Jean en 2020 et 2021



Prévisions météorologiques court terme – bassin total



Niveaux lac Saint-Jean – un aperçu : intervalle 20-80%
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Niveaux du lac Saint-Jean 2010-2021



Feux : 326-329

Chute des passes

2021



Feu # 395 2020 ( Le Monstre )

+- 60 000 ha



Carte 2021

326

329

CCP

Centrale HQ



Historique des feux

326- Km 74, à 1,5 km des lignes L61-L62;

- Stable depuis 2 jours; sup. 4158 ha;

- Cause du feu: Foudre;

- Vent: Favorable jusqu’à maintenant: 
NO;



Historique des feux

329
- Feu à 19 km de la centrale CCP;

- Contenu depuis 3 jours, sup. 1648 
ha;

- Cause du feu: Foudre;

- Vent: Favorable jusqu’à
maintenant: NO;



❑hébergements

❑Repas sur place; 

❑Logistique 
(branchement énergie 
sur installations 
mobiles…)

❑Rencontres 
quotidiennes et 
communication 
constante

❑Partage d’informations 
opérationnelles en 
temps réel.



En résumé

– Probabilités accrues d’un niveau du lac plus bas que dans les dernières années, 

pouvant être sous les 15 pieds durant l’été.

– Pourquoi? 

– Couvert de neige plus faible que la normale (85 %)

– Volume de crue plus faible que la normale (72 %)

– Faibles précipitations d’avril (21 mm, soit 36 % de la normale)

– Projections estivales des apports naturels que nous ne contrôlons pas sont sous la normale

– Rio Tinto déploie les efforts nécessaires pour atténuer la situation, mais c’est Dame 

Nature qui aura le dernier mot. 



Échanges et 

questions
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Rapport des 
inspections, 
visites terrains et 
des travaux de 
printemps 
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24 secteurs visités de avril à juin 2021

Orthophoto 2017

Pascal H Dumais

Chemin Gagnon et de 

la Pointe aux Pins

Domaine Parent

Club de golf de St-

Prime

Racine-sur-le-Lac
L’Amicale

Saint-Gédéon-sur-le-Lac

Foyer du Lac

Chemin Lalancette, 

Péribonka

Centre Plein-Air St-Pierre

Racine-sur-Mer

Chemin Bouchard

Plage Roberval

15e chemin

Rigolet

Chemin Germain 

Gagnon

Chemin De 

Grandmaison

Plage Robertson

Rue Côté

Chemin des Dorés

St-Félicien

Ruisseaux Savard 

et Ptarmigan

Chemin de la 

Pointe
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Inspection de la plage au quartier L’Amicale à Dolbeau-

Mistassini en vue des travaux prévus à l’hiver 2022.

Secteur de plage à Racine-sur-Mer à Dolbeau-Mistassini 

en vue des travaux prévus à l’hiver 2022.

Photos des visites du printemps 2021
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Inspection des gabions de la rue Côté à Roberval Inspection de la plage Robertson à 

Mashteuiatsh

Photos des visites du printemps 2021

Programme de stabilisation des berges du lac Saint-Jean | 2021 30



Ruisseau Savard à Dolbeau-Mistassini Ruisseau Ptarmigan à Dolbeau-Mistassini

Photos des visites du printemps 2021
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Réparation d’épis et brise-lames, entretien des balises d’aide à 

la navigation existantes Entretien des épis aménagés dans les 

secteurs de Saint-Gédéon, Métabetchouan-

Lac-à-la-Croix et Chambord

Travaux d’entretien du printemps 2021
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Adoucissement de talus de plage pour faciliter l’accès au lac - En cours

5 secteurs visés

d’adoucissement de talus:

- Saint-Gédéon-sur-le-Lac

- Chemin Gagnon à Chambord

- Dolbeau-Mistassini:

- Chemin de la Pointe

- Racine-sur-le-Lac

- Racine-sur-Mer

Travaux d’entretien du printemps 2021
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Programmation 
préliminaire 
automne 2020 
et hiver 2021
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19 secteurs d’érosion sous surveillance - mars 2021

Orthophoto 2017

Grand marais

Pointe Desmeules

Chemin

Bouchard

Domaine Parent

Club de golf

Pointe Langevin

Racine-sur-le-Lac

L’Amicale

Ruisseaux Ptarmigan

et Savard
Île du Repos

Plage et Pointe Wilson

Saint-Gédéon-sur-le-Lac

Intrants

1. Arpentage A2020

2. Demandes des 

usagers

3. Visites terrains en 

continu 

Plus de 100 m de plage ou 30% 

inférieurs à 8 m de large (4)

Sites qui font l’objet de 

demandes de riverains (6)

Sites qui font l’objet de suivis

particuliers (11)

Île aux couleuvres

Rue Édouard-Niquet
Les Amicaux

• Ces secteurs 

représentent des zones 

sensibles qui pourraient 

nécessiter des travaux 

dans la prochaine 

programmation. 

• En règle générale, ces 

secteurs nécessitent des 

suivis plutôt que des 

interventions à 

court terme

Rue Côté

Racine-sur-Mer
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Planification des travaux

50 km de plages suivis

• Arpentage à chaque automne

436 km de rives suivis
incluant embouchures 
tributaires

• 270 km de zone d’intervention
potentielle

• Tournée en hélico

Registre des demandes de 
riverains et partenaires

Visite de terrains

• Réponse au demandeur

• Inspection et suivi sur le terrain
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Orthophoto 2017

Chemin Bouchard

Intrants

1. Arpentage A2020

2. Demandes des 

usagers

3. Visites terrains en 

continu 

Plus de 100 m de plage ou 30% 

inférieurs à 8 m de large (2)

Sites qui font l’objet de 

demandes des usagers (1)

Programmation préliminaire de travaux 2020-2021 – 7 sites

Une évaluation

terrain sera réalisée à 

l’été 2021 pour 

confirmer les besoins

et les interventions.

Saint-Gédéon-sur-le-Lac

Centre Plein Air Saint-Pierre

Racine-sur-Mer Quartier de l’Amicale

Racine-sur-le-Lac

Club de Golf de 

Saint-Prime
Visite et suivi terrain (2)

Plus de 100 m de plage ou 30% 

inférieurs à 8 m de large et qui 

font l’objet de demande de 

riverains (2)
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Rechargements

de plage
Automne 2021 et hiver 2022
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Site 93.02.02 - Saint-Gédéon-sur-le-Lac - St-Gédéon

Orthophoto 2017

Rechargement de gravillon avec 

couche de sable fin prévu

sur 280 m

#14

#5

- Faits saillants:

- Arpentage automne

2020: 26 m < 8 m

- Perré de support exposé 

sur 90 m

- Derniers travaux (2 ans): 

1993-1997-2009 et 2011 

à 2020

- Nombre de riverains à 

consulter: 15

- Consultation: 

rencontre et Info/retro 

été 2021
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Site 93.02.02 - Saint-Gédéon-sur-le-Lac - St-Gédéon

#19

#18

#17

#16

#15

#14

#13

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

Rechargement de gravillon avec 

couche de sable fin prévu

sur 280 m

Photo mai 2021 41



Belle Rivière
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Contexte

• Depuis 2011, des rechargements de plage sont réalisés annuellement à Saint-

Gédéon-sur-le-Lac. Cette situation devait être adressée considérant que 

typiquement au lac Saint-Jean, la fréquence des rechargement est de 5 à 7 ans.

Métabetchouan-Lac-à-

la-Croix

Saint-Gédéon-sur-le-

Lac
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Objectif

• Le projet Belle Rivière visait à réduire la fréquence des rechargements de plage

à long terme à St-Gédéon-sur-le-Lac. Le but était de reconfigurer l’embouchure et 

de l’éloigner de la plage comme en 1981. Ceci afin de favoriser l’accumulation de 

matériaux en face de la plage pour adoucir la pente et ainsi diminuer l’énergie des 

vagues.

Nos attentes 

envers le projet 
- Solution durable 

- Mesures de suivi 

de la performance 

- Retour à long terme à 

des rechargements à 

des fréquences 

typiques (5 à 7 ans)

Photographie 1981
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Un projet progressif en 4 phases

Métabetchouan-Lac-à-

la-Croix

Saint-Gédéon-sur-le-

Lac

Projet Belle Rivière en 4 

phases:
Phase 1 – Hiver 2014

- Construction de 3 épis au 

banc de sable de 

Métabetchouan

Phase 2 – Hiver 2019

- Relocalisation de 

l’embouchure

Phase 3 – Printemps/Été 2019

- Remise en état

Phase 4 - 2019 et plus

- Suivi et ajustements au 

besoin
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Travaux réalisés à l’hiver 2019 – Phases 2 et 3
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Belle Rivière

– Les suivis réalisés avant et après les travaux de l’hiver 

2019 démontrent que ceux-ci répondent aux 

attentes : 

− Le canal ne sort plus du côté de Saint-Gédéon-

sur-le-Lac, mais davantage directement vers le 

lac, ce qui permettra, à terme, de réduire l’énergie 

des vagues dans ce secteur de plage.

– Aucun rechargement de plage requis en 2020-2021. 

Une première depuis 10 ans.

– La formation de zones d’accumulation sur le 

remblai de l’ancien canal présente des signes 

encourageants que le secteur évolue vers un 

nouvel état d’équilibre à moyen terme.

– Ceci devrait permettre de réduire l’énergie des vagues 

atteignant la berge et réduire la fréquence des 

rechargements à long terme. 

Programme de stabilisation des berges | 2021

Le suivi technique débuté en 2019 se 

poursuit dans les prochaines années
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Belle Rivière

– Suite à des travaux d’envergure de la sorte, du 

temps est requis pour atteindre la pleine 

efficacité des interventions. Ce secteur est 

donc sous observation et en période de 

transition vers un nouvel état d’équilibre.

– Comme tout secteur de plage, il n’est pas non plus 

à l’abri des aléas de Dame Nature et de ses 

tempêtes.

– Ce secteur demeure un des plus sensibles à 

l’érosion en raison des vents dominants.

– Des rechargements seront encore requis, mais 

ils seront plus espacés dans le temps à long 

terme. 
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Le suivi technique débuté en 2019 se poursuit

dans les prochaines années
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Juin

• Rencontre avec les riverains de SGSLL 

• Travaux d’adoucissement de talus

Prochaines années:

• Poursuite du suivi et ajustements au besoin

Prochaines étapes
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Site 94.03.01 – Centre Plein Air Saint-Pierre  

Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

Orthophoto 2017

Rechargement de sable prévu

sur 125 m et retrait du perré de 

support

- Faits saillants:

- Arpentage automne

2020: 21 m < 8 m

- Perré de support 

exposé sur 50 m

- Derniers travaux (6 

ans): 2015

- Nombre de riverains à 

consulter: 1

- Consultation: été

2021
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Site 94.03.01 – Centre Plein Air Saint-Pierre  

Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

Rechargement de sable prévu

sur 125 m et retrait du perré de 

support

Photo mai 2021
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Site 2014.05.01 – Chemin Bouchard – Chambord

Orthophoto 2017Route 170

Rechargement de sable prévu

sur 290 m

- Faits saillants:

- Arpentage automne

2020: 120 m < 8 m

- Derniers travaux (7 

ans): 2014

- Nombre de riverains à 

consulter: 19

- Consultation: 

été 2021

#113

#55
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Site 2014.05.01 – Chemin Bouchard – Chambord

Photo novembre 2020

Rechargement de sable prévu

sur 290 m
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Site 95.11.02 – Quartier l’Amicale - Dolbeau-Mistassini

Orthophoto 2017

Rechargement de gravillon avec 

couche de sable

- Faits saillants:

- Arpentage automne

2020: 151 m < 8 m

- Derniers travaux (8 

ans): 1987-1995-2002-

2009 et 2014

- Options d’intervention à 

analyser en fonction de 

la situation

- Nombre de riverains à 

consulter: 35

- Consultation: 

été 2021

Camping l’Amicale

#558
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Site 95.11.02 – Quartier de l’Amicale Dolbeau-Mistassini

Photo  novembre 2020

Rechargement de gravillon avec 

couche de sable
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Site 94.11.01 – Racine-sur-le-Lac - Dolbeau-Mistassini

Orthophoto 2017

Rue de Racine-

sur-le-Lac

Rechargement de gravillon avec 

couche de sable prévu

sur 300 m

- Faits saillants:

- Arpentage automne

2020: 130 m < 8 m

- Derniers travaux (8 

ans): 1988-1994-2000-

2006 et 2014

- Nombre de riverains à 

consulter: 12

- Consultation: 

été 2021

Ruisseau

Ptarmigan
#328

#310
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Site 94.11.01 – Racine-sur-le-Lac - Dolbeau-Mistassini

Photo novembre 2020

Rechargement de gravillon avec 

couche de sable prévu

sur 300 m
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Site 95.11.03 – Racine-sur-Mer - Dolbeau-Mistassini

Orthophoto 2017

Rue Racine-sur-Mer

Rechargement de gravillon avec 

couche de sable prévu sur 250 m

- Faits saillants:

- Arpentage automne

2020: 125 m < 8 m

- Derniers travaux (6 

ans): 1986-1991-1995-

2002-2007-2012 et 

2016

- Nombre de riverains à 

consulter: 11

- Consultation: 

été 2021

Ruisseau

Ptarmigan
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Site 95.11.03 – Racine-sur-Mer - Dolbeau-Mistassini

Photo septembre 2020

Rechargement de gravillon avec 

couche de sable prévu sur 250 m
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Empierrement
Hiver 2022
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Site 2004.08.01 – Golf Saint-Prime sur le lac - Saint-Prime

Orthophoto 2017

Rivière aux Iroquois

Prolongement d’un perré avec 

technique végétale sur 120m

- Faits saillants:

- Demandes reçues au 

registre des demandes en

2019 

- Derniers travaux (18 ans): 

2004

- Nombre de riverains à 

consulter: 3

- Consultation: été 2021

Club de Golf
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Site 2004.08.01 – Golf Saint-Prime sur le lac - Saint-Prime

Photo juin 2020

Prolongement d’un perré avec 

technique végétale sur 120m

Programme de stabilisation des berges du lac Saint-Jean | 2021 63



Échanges et 

questions
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Suivi des 

demandes
– Évolution de décembre 2020 à juin

2021
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Année 2021
Janvier à Juin

26 requêtes

3 fermées

23 en traitement

Survol par trimestre

• 4 janvier à mars

• 22 avril à juin

• - juillet à septembre

• - octobre à décembre

Dolbeau-Mistassini 10)

10 en traitement

Péribonka (0)

Mashteuiatsh- (0)

Saint-Prime-(3)

3 requêtes fermées

Saint-Félicien- (3)

3 en traitement

Chambord- (2)

2 en traitement

Métabetchouan- (1)

1 en traitement

Saint-Gédéon (2)

3 en traitements

Alma-(1)

1 requête en traitement

Saint-Henri-de-Taillon-(1)

1 en traitement

Desbiens- (0)

Roberval- (3)

3 en traitement

Sainte-Monique (0)
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Évolution des requêtes depuis 2014

0
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40
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140

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (juin)
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Nombre de requêtes
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36 requêtes

ouvertes dans le 

registre

- 2019: 1 (golf)

- 2020: 12

- 2021: 23

- 09 fermées depuis le 

10 décembre 2020

Orthophoto 2017

Dolbeau-Mistassini- (11)

2020-Autres (dépression sur la plage) (1)

2021- Ruisseaux, Dépression, 

Nivellement, Érosion (10)

Péribonka- (1)

2020- Érosion (1) 

Roberval- (6)

2020-Entretien/Érosion (3)

2021-Travaux (3)

Saint-Prime (1)

2019-Érosion (1)

Saint-Félicien- (3)

2021-Érosion (3)

Chambord- (5)

2020 - Érosion (2)

2021 -Travaux (3)

Métabetchouan (1)

2021- Travaux

Alma-(1)

2021- Avis technique

Saint-Henri-de-Taillon-(1)

2021- Érosion

Sainte-Monique (1)

2020 Accès

Saint-Gédéon (5)

2020- Érosion (3) 

2021- Environnement/Entretien (2)

42
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36 requêtes ouvertes 

Accès

Érosion 
LSJ;

Travaux; 

Autres

Catégorie de requêtes

7

1

20

8
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Renouvellement 

des baux SIAL

Programme de stabilisation des berges | 2021 73



Fiche d’information

– Disponible sur notre site Internet
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https://energie.riotinto.com/sial-des-baux-bonifies-en-collaboration-avec-le-milieu/
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Merci de votre contribution et l’échange

• Abonnez-vous à nos 

infolettres sur 

energie.riotinto.com

• Communiquez avec nous en tout temps:

o 418 668-0151
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Compte-rendu 
Rencontre du comité des parties prenantes 

17 juin 2021 
Lieu : Conférence téléphonique (TEAMS) 

Nom de 
l’intervenant 

Intervention 
Intervention ou réponse des représentants  

de Rio Tinto 

Bruno Larouche  – Crue 2021 et prévisions pour l’été 

Laurent-Paul 
Chartier 

Concernant le niveau du lac Saint-Jean, on 
a toujours dit que vous contrôliez 25% des 
apports du lac. Vous contrôlez également 
100% de la sortie. Les apports sont à 815 
m3/s, mais la sortie est à 1000 m3/s.   
Si vous fermiez le «bouchon», le lac 
remontrait.  

Il y a un débit minimum à respecter afin de pouvoir alimenter nos centrales hydro-
électriques. Si nous mettons le débit à 0, il sera impossible de produire 
suffisamment d’électricité pour alimenter les alumineries ainsi créant des impacts 
importants pour la région. 
 

Daniel Murray Est-ce que la quantité d’eau dans les 
réservoirs en amont est supérieure ou 
inférieure à la normale?  

Normalement, la quantité d’eau dans les réservoirs en amont est de 45% au 
premier avril et de 85% après la crue. Cette année, en raison de la faible crue, 
l’augmentation ne sera pas de +40%, mais plutôt de l’ordre de 16%.  
 
Contrairement à Hydro-Québec, nos réservoirs ne sont pas multiannuels, c'est-à-
dire qu'ils ne contiennent pas l’équivalent de plusieurs années de production : nous 
stockons seulement pour l’année en cours.  Nos réservoirs sont ainsi sous la 
normale en raison de la faible crue, et ce, malgré un automne et début d’hiver 
pluvieux.  
 

Daniel Murray Au réservoir Manouane, vous avez 
augmenté sa capacité. Quel a été l’impact 
sur le volume du réservoir? Quelles sont les 
répercussions sur la rivière Péribonka? 
 

Au lieu de 2660 hectomètres cube, nous avons maintenant une capacité de 2840 
hm3. Le niveau maximum n’a pas changé, c’est la surcote qui change. On utilise la 
surcote en temps de crue, aux 5 à 10 ans environ. Elle offre 6,7% supplémentaires 
sur le volume, ce qui permet de garder davantage d’eau en amont et de réduire les 
risques d’inondations au lac Saint-Jean.  
 
 
 
 



 

 

 

Caroline Jolette – travaux et inspections 

Daniel Murray Quand vous parlez de travaux 
d’adoucissement de talus, ajoutez-vous du 
sable ou prenez-vous celui qui se trouve 
devant la plage ?  
 

Il n’y a pas de transport de matériaux. Ces travaux visent à éviter d’avoir une 
«marche de sable» de plus de 40 cm sur la plage et de faciliter l’accès à celle-ci. 
Nous utilisons une petite pelle mécanique afin d’adoucir cette marche et que la 
plage soit plus lisse, en quelque sorte.  
 

Pierre Audet Est-ce que ce sont ces mêmes travaux 
d’adoucissement de talus qui seront 
réalisés à Saint-Gédéon-sur-le-Lac?  
 
 
Dans le même secteur, on retrouve deux 
dunes formées par l’accumulation de sable. 
Est-ce que le matériel peut être utilisé? 
 
 
 

En partie. Un perré de support avait été aménagé dans le secteur à l’époque. Il se 
pourrait qu’on doive ajouter une ou deux marches à certains endroits pour sécuriser 
l’accès à l’eau. À d’autres endroits, il faudra retirer la plate-forme si celle-ci ne 
touche plus le sol. 
 
Nous ne pouvons toucher ou modifier les dunes. Au contraire, nous devons les 
protéger, en vertu de nos engagements avec le MELCC. Souvent, sur ces dunes, 
des ammophiles vont y pousser. Il s’agit d’une espèce à protéger, qui pousse sur la 
plage et permet de protéger celle-ci avec son système de racines. Des riverains ont 
déjà utilisé de la machinerie pour aplatir ces dunes ou les faire disparaître, mais 
nous n’avons pas le droit de faire cela.  
 

Caroline Jolette – Programmation préliminaire 

Pierre Audet Concernant le secteur de Belle Rivière, à 
Saint-Gédéon-sur-le-lac, avez-vous fait une 
visite par rapport à l’ensablement observé 
dans le chenal? 
 

Nous avons été informés de la problématique d’ensablement dans sur une petite 
portion du canal de la Belle Rivière. Nous avons demandé des suivis 
supplémentaires et réguliers et nous suivons la situation de près. D’autres analyses 
sont nécessaires pour connaître les causes exactes de cet ensablement. Nous 
tenons des échanges avec les intervenants du milieu. 
 

Daniel Murray Vous mentionnez qu’il existe encore des 
secteurs avec des géotubes. Je suis surpris 
d’entendre que cela existe encore.  

Il y a eu un projet pilote dans le secteur de Métabetchouan il y a 13 ans. Les 
géotubes avaient certains avantages, mais n’étaient pas aussi efficaces que les 
épis, notamment au point de vue de la durabilité. Ce n’est pas une technique que 
nous allons reproduire, à moins que ce soit la seule intervention possible pour 
différentes raisons.  
 
 
 
 



 

 

 

Richard Dallaire – Suivi des demandes (décembre 2020 à juin 2021) 

Joëlle Guérin Pour Mashteuiatsh, avez-vous reçu une 
demande? 
 

Oui, une. La demande est documentée et traitée.  
Pour Mashteuiatsh, les riverains ne peuvent pas utiliser le système de demande en 
ligne traditionnel, car il n’y a pas de matrice graphique pour la communauté. Nous 
sommes à la recherche de solutions avec le Service d’occupation du territoire de la 
communauté. 
 
 
 

Égilde Dufour Prévoyez-vous rencontrer le conseil 
municipal de Péribonka prochainement? 

Oui, nous aimerions avoir cette rencontre rapidement. Nous effectuons une tournée 
des municipalités chaque année et nous offrons aux conseils de ville la possibilité 
de nous rencontrer. L’an dernier, nous avions envoyé une demande qui est restée 
sans réponse. Cette année, il a été difficile de planifier toutes nos rencontres avant 
le 24 juin, mais nous tenons à rencontrer les municipalités qui le désirent au cours 
de l’été.  
 

 

Faits saillants 

17 participants 

Bons échanges, très interactifs  

 

Actions 

Faire le suivi des actions amorcées en mars 2021 : 

• Compléter l’analyse de l’arpentage pour les références des 45km de plages suivis et des 5km qui se sont ajoutés au décret 2018-2027.  

• Présenter les résultats du suivi des ruisseaux Ptarmigan et Savard, lorsque disponible.  
 

 


