



Suivi des travaux

Fiche d'information / Février 2014

Travaux hiver 2014

Le ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs a émis le certificat d'autorisation pour la réalisation des travaux du Programme de stabilisation des berges du lac Saint-Jean à la fin du mois de décembre. Exceptionnellement, les travaux planifiés en décembre 2013 ont été reportés en janvier 2014. Ceux-ci seront complétés au début du mois de février.

LISTE DES TRAVAUX EN COURS OU COMPLÉTÉS

Sites	Localisation	Type de travaux	Longueur (m)	Période de réalisation
98.02.01	Saint-Gédéon, canton de Signay, rang X, lots 14B-1 et 15. • Secteur chemin des Bernaches à Saint-Gédéon	Rechargement de gravillon avec couche de sable	80	Janvier 2014
93.02.02	Saint-Gédéon, canton de Signay, rang X, lots 7, 8 et 9. • Secteur Saint-Gédéon-sur-le-lac à Saint-Gédéon	Rechargement de gravillon avec couche de sable	460	Janvier 2014
94.03.01	Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, canton de Caron, rang B, lots D, E et F. • Ass. Barrière rouge à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix	Rechargement de sable	150	Janvier 2014
92.03.02	Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, canton de Caron, rang A, lots 82 et 83. • Secteur chemin 14 à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix	Rechargement de sable	200	Janvier 2014
89.05.01	Chambord, canton de Charlevoix, rang A, lots 9A et 9B. • Domaine Bérubé à Chambord	Rechargement de gravillon avec couche de sable	150	Janvier 2014

96.05.04	Chambord, canton de Métabetchouan, rang C, lots 54A, 54B, 54C et 55A. • Secteur plage-aux-sables à Chambord	Rechargement de gravillon avec couche de sable	35	Janvier 2014
94.05.05	Chambord, canton de Métabetchouan, rang I, lots 29A, 29B, 30, 31 et D. • Domaine du Marais à Chambord	Rechargement de sable	655	Janvier 2014
93.10.02	Saint-Félicien (secteur Saint-Méthode), canton de Parent, rang IV, lots 72 et 73 • Secteur chemin-sur-le-Lac à Saint-Félicien, Ruisseaux Savard et Ptarmigan	Rechargement de gravillon avec couche de sable	120	Janvier 2014
86.11.01	Dolbeau-Mistassini, canton de Racine, rang I, lot 3. • Secteur chemin de la Pointe à Dolbeau-Mistassini	Rechargement de gravillon avec couche de sable	150	Janvier 2014
	Ruisseau Ptarmigan, Dolbeau-Mistassini, canton de Racine, rang III, lots 27 à 29 et 104.	Reconfiguration de l'émissaire	15	Janvier 2014
	Ruisseau Savard, Dolbeau-Mistassini, canton de Racine, rang II, lots 126 et 127.	Reconfiguration de l'émissaire	10	Janvier 2014
88.15.01	Saint-Henri-de-Taillon, canton de Taillon, rang II, lots 25 et 26. • Secteur chemin sur le lac à Saint-Henri-de-Taillon	Rechargement de sable	300	Janvier 2014

Le certificat d'autorisation pour des travaux de construction et de réfection de structures (épis et brise-lames) a été émis en janvier par le ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. Ces travaux vont se dérouler de la mi-février à la fin du mois de mars.

LISTE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE RÉFECTION DE STRUCTURES

Sites	Localisation	Type de travaux	Longueur (m)	Période de réalisation
2014.03.01	Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, canton de Caron, rang B, lots G, H, I, J et K. • Banc de sable de Métabetchouan	3 épis	200 80 60	Hiver 2014
92.03.02	Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, canton de Caron, rang A, lots 82 et 83.	Réfection du brise-lames existant	50	Hiver 2014
96.05.04	Chambord, canton de Métabetchouan, rang C, lots 54A, 54B, 54C et 55A.	Épi	15	Hiver 2014
90.06.01	Roberval, canton de Roberval, rang I, lots 122 et 123.	Réfection du perré existant	44	Hiver 2014

Du nouveau sur le site!

Dorénavant, les travaux planifiés au Programme de stabilisation des berges du lac Saint-Jean seront publiés sur le site Internet.
www.energie.riotinto.com

Cette fiche d'information est publiée par la direction du Programme de stabilisation des berges du lac Saint-Jean à l'attention des riverains du lac Saint-Jean.
Adresse :
100, Saint-Joseph, bureau 104, Alma, Québec, G8B 7A6
Téléphone : (418) 668-0151
courriel : berges.lsj@alcan.com