

RioTinto

**Programme de stabilisation
des berges du lac Saint-Jean**
Programmation préliminaire de travaux
2021 – 2022

Juin 2021



Programmation préliminaire

– RECHARGEMENT DE PLAGES: Automne 2021 et hiver 2022


- Site 93.02.02 – St-Gédéon – St-Gédéon-sur-le-Lac
- Site 94.03.01 – Métabetchouan-Lac-à-la-Croix – Centre Plein Air Saint-Pierre
- Site 2014.05.01 – Chambord – Chemin Bouchard
- Site 95.11.02 – Dolbeau-Mistassini – Quartier de l'Amicale
- Site 94.11.01 – Dolbeau-Mistassini – Racine-sur-le-Lac
- Site 95.11.03 – Dolbeau-Mistassini – Racine-sur-Mer

– EMPIERREMENT: Hiver 2022

- Site 2004.08.01 – Saint-Prime – Golf Saint-Prime sur le lac

La localisation des zones et les longueurs d'intervention sont préliminaires. Elles seront ajustées en fonction des résultats des inspections de l'été 2021.

Programmation préliminaire de travaux 2020-2021 – 7 sites



Intrants

1. Arpentage A2020
2. Demandes des usagers
3. Visites terrains en continu

Plus de 100 m de plage ou 30% inférieurs à 8 m de large (2)

Plus de 100 m de plage ou 30% inférieurs à 8 m de large et qui font l'objet de demande de riverains (2)

Sites qui font l'objet de demandes des usagers (1)

Visite et suivi terrain (2)

Une évaluation terrain sera réalisée à l'été 2021 pour confirmer les besoins et les interventions.

Rechargements de plage

Automne 2021 et hiver 2022



Site 93.02.02 - Saint-Gédéon-sur-le-Lac - St-Gédéon



- **Faits saillants:**
- Arpentage automne 2020: 26 m < 8 m
- Perré de support exposé sur 90 m
- Derniers travaux (2 ans): 1993-1997-2009 et 2011 à 2020
- Nombre de riverains à consulter: 15
- **Consultation:** rencontre et Info/retro été 2021

Site 93.02.02 - Saint-Gédéon-sur-le-Lac - St-Gédéon



Rechargement de gravillon avec
couche de sable fin prévu
sur 280 m

Photo mai 2021

Site 94.03.01 – Centre Plein Air Saint-Pierre Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

Rechargement de sable prévu sur 125 m et retrait du perré de support




- **Faits saillants:**

- Arpentage automne 2020: 21 m < 8 m
- Perré de support exposé sur 50 m
- Derniers travaux (6 ans): 2015
- Nombre de riverains à consulter: 1
- **Consultation: été 2021**

Site 94.03.01 – Centre Plein Air Saint-Pierre Métabetchouan-Lac-à-la-Croix



Site 2014.05.01 – Chemin Bouchard – Chambord



Site 2014.05.01 – Chemin Bouchard – Chambord

Rechargement de sable prévu
sur 290 m



Photo mai 2021

Site 95.11.02 – Quartier l'Amicale - Dolbeau-Mistassini



- **Faits saillants:**
- Arpentage automne 2020: 151 m < 8 m
- Derniers travaux (8 ans): 1987-1995-2002-2009 et 2014
- Options d'intervention à analyser en fonction de la situation
- Nombre de riverains à consulter: 35
- **Consultation:**
été 2021

Site 95.11.02 – Quartier de l'Amicale Dolbeau-Mistassini

Rechargement de sable



Photo novembre 2020

Site 94.11.01 – Racine-sur-le-Lac - Dolbeau-Mistassini

Rechargement de sable prévu sur 300 m



- **Faits saillants:**
- Arpentage automne 2020: 130 m < 8 m
- Derniers travaux (8 ans): 1988-1994-2000-2006 et 2014
- Nombre de riverains à consulter: 12
- **Consultation:**
été 2021

Orthophoto 2017

Site 94.11.01 – Racine-sur-le-Lac - Dolbeau-Mistassini

Rechargement de sable prévu
sur 300 m



Photo novembre 2020

Site 95.11.03 – Racine-sur-Mer - Dolbeau-Mistassini

Rechargement de gravillon avec couche de sable prévu sur 250 m



- **Faits saillants:**
- Arpentage automne 2020: 125 m < 8 m
- Derniers travaux (6 ans): 1986-1991-1995-2002-2007-2012 et 2016
- Nombre de riverains à consulter: 11
- **Consultation: été 2021**

Orthophoto 2017

Site 95.11.03 – Racine-sur-Mer - Dolbeau-Mistassini


Rechargement de gravillon avec
couche de sable prévu sur 250 m




Photo septembre 2020

Empierrrement

Hiver 2022



Site 2004.08.01 – Golf Saint-Prime sur le lac - Saint-Prime



- **Faits saillants:**
- Demandes reçues au registre des demandes en 2019
- Derniers travaux (18 ans): 2004
- Nombre de riverains à consulter: 3
- **Consultation: été 2021**

Site 2004.08.01 – Golf Saint-Prime sur le lac - Saint-Prime

Prolongement d'un perré avec technique végétale sur 120m



Photo juin 2020